令和　8　年度　建設工事の発注見通し一覧表

公表日：　令和8年11月1日 現在

予定価格400万円以上の工事を公開します。

No.	公表月	発注課	件名	場所	期間（ヶ月）	種別	概要	契約の方法	発注予定	備考	入札状況	事由日
1	4月	建設課	市単道路改良事業 道路改良工事	市道1-510号線 中通り	5	土木一式	道路改良　L=170m	指名競争入札	5月～7月		入札済	7/22
2	4月	建設課	市単道路改良事業 側溝改修工事	市道向ヶ丘線 向ヶ丘	6	土木一式	側溝整備　L=200m	一般競争入札	5月～7月		入札済	7/22
3	4月	建設課	市単道路改良事業 側溝改修工事	市道1-455号線 石川町	3	土木一式	側溝整備　L=70m	指名競争入札	~~9月～10月~~ 11月～12月	11月発注予定時期変更		
4	4月	建設課	社会資本整備総合交付金道路改良事業 （繰越） 道路改良工事	市道本曽倉線 本曽倉東	9	土木一式	道路改良　L=105m	一般競争入札	5月～7月		入札済	6/10
5	4月	建設課	道路メンテナンス補助橋梁長寿命化修繕事業 橋梁修繕工事	市道赤須町線外 鐘秀橋外	7	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕　N=4橋	一般競争入札	7月～9月		入札済	7/22
6	4月	建設課	社会資本整備総合交付金道路舗装事業 （繰越） 舗装修繕事業	市道上穂本線 北割	5	ほ装工事	道路舗装　L=150m	一般競争入札	5月～7月		入札済	6/10
7	4月	建設課	社会資本整備総合交付金道路舗装事業 （繰越） 舗装修繕事業	市道中割線 赤穂中割	4	ほ装工事	道路舗装　L=200m	一般競争入札	7月～9月		入札済	8/26
8	4月	建設課	社会資本整備総合交付金道路舗装事業 （繰越） 舗装修繕事業	市道馬見塚線 馬見塚	5	ほ装工事	道路舗装　L=650m	一般競争入札	6月～8月		入札済	7/15
9	4月	建設課	市単道路舗装事業 道路舗装工事	市道福岡南線 大原	4	ほ装工事	道路舗装　L=100m	一般競争入札	5月～7月		入札済	5/27
10	4月	建設課	市単道路舗装事業 道路舗装工事	市道1-588号線 宮の沢	4	ほ装工事	道路舗装　L=80m	指名競争入札	5月～7月		入札済	6/17
11	4月	建設課	市単道路舗装事業 道路舗装工事	市道南割町線 白山	4	ほ装工事	道路舗装　L=150m	一般競争入札	7月～9月		入札済	10/7
12	4月	建設課	市単道路舗装事業 道路舗装工事	市道月花町大田切線 月花町大田切	4	ほ装工事	道路舗装　L=100m	一般競争入札	8月～10月		入札済	9/9
13	4月	建設課	市単道路舗装事業 舗装修繕工事	市道古田切本線 南垣外	5	ほ装工事	道路舗装　L=350m	一般競争入札	7月～9月		入札済	10/7
14	4月	建設課	市単道路舗装事業 舗装修繕工事	市道飯坂田沢線 工業団地北	4	ほ装工事	道路舗装　L=300m	一般競争入札	~~6月～8月~~ 9月～10月	9月発注予定時期変更	入札済	10/7
15	4月	建設課	交通安全対策補助通学路緊急対策事業 歩道整備工事	市道赤須町線 原垣外	6	土木一式	歩道整備　L=160m	一般競争入札	8月～9月		入札済	7/22
16	4月	都市計画課	公園施設長寿命化対策支援事業 桟橋更新工事	南割公園	8	土木一式	桟橋更新　一式	一般競争入札	8月～9月 ~~5月～7月~~	8月発注予定時期変更	入札済	10/7

令和　8　年度　建設工事の発注見通し一覧表

公表日：　令和8年11月1日 現在

予定価格400万円以上の工事を公開します。

No.	公表月	発注課	件名	場所	期間（ヶ月）	種別	概要	契約の方法	発注予定	備考	入札状況	事由日
~~17~~	~~4月~~	~~上下水道課（上水道事業）~~	~~老朽管更新事業 配水管布設替工事~~	~~切石原工区~~	~~3~~	~~水道施設工事~~	~~L=270m~~	~~一般競争入札~~	~~未定 6月～8月~~	材料不足により削除		
18	4月	上下水道課（上水道事業）	老朽管更新事業 配水管布設替工事	中通り	3	水道施設工事	L=270m	一般競争入札	8月～9月 ~~未定 6月～8月~~			
~~19~~	~~4月~~	~~上下水道課（上水道事業）~~	~~老朽管更新事業 配水管布設替工事~~	~~小町屋南部~~	~~3~~	~~水道施設工事~~	~~L=90m~~	~~一般競争入札~~	~~未定 6月～8月~~	材料不足により削除		
~~20~~	~~4月~~	~~上下水道課（上水道事業）~~	~~老朽管更新事業 配水管布設替工事~~	~~小町屋北部~~	~~3~~	~~水道施設工事~~	~~L=170m~~	~~一般競争入札~~	~~未定 6月～8月~~	材料不足により削除		
21	4月	上下水道課（上水道事業）	老朽管更新事業 配水管布設替工事	小町屋公民館前	3	水道施設工事	L=80m	一般競争入札	8月～9月 ~~未定 6月～8月~~		入札済	9/9
22	4月	上下水道課（上水道事業）	減圧弁更新工事	塩木第1	3	水道施設工事	一式	指名競争入札	10月～12月			
23	4月	上下水道課（上水道事業）	減圧弁更新工事	常秀院	3	水道施設工事	一式	指名競争入札	10月～12月			
24	4月	上下水道課（上水道事業）	他事業関連 配水管布設替工事	本曽倉	6	水道施設工事	L=30m（不断水工事含む）	一般競争入札	4月～5月		入札済	6/17
25	4月	上下水道課（上水道事業）	配水池等改良事業 機械・電気計装設備更新工事	丸山ポンプ場	8	水道施設工事	一式	一般競争入札	6月～8月		入札済	6/17
26	4月	上下水道課（上水道事業）	配水池等改良事業 配水池更新工事	扇場配水池	20	水道施設工事	一式	一般競争入札	2月～3月 ~~8月～10月~~			
27	4月	上下水道課（公共下水道事業）	公共下水道事業 管渠更生工事	北割工区	5	土木一式	管渠更生工　L=200m	一般競争入札	4月～6月		入札済	6/17
28	4月	上下水道課（公共下水道事業）	公共下水道事業 マンホールポンプ場更新工事	中央道西ポンプ場	6	水道施設工事	マンホールポンプ場更新　一式	一般競争入札	4月～6月		入札済	6/10
29	~~4月~~	上下水道課（公共下水道事業）	~~公共下水道事業　駒ヶ根浄化センター 返流管改築工事~~	~~駒ヶ根浄化センター~~	~~4~~	~~土木一式~~	~~管渠布設替　L=60m マンホール布設替　5基~~	~~一般競争入札~~	~~5月～7月~~	No.46にて発注		
30	4月	農林課	農山漁村地域整備交付金事業　林道改良工事	林道古城線	7	とび・土工・コンクリート	落石防止網工　一式	一般競争入札	5月～8月		入札済	6/24
31	4月	農林課	農山漁村地域整備交付金事業　林道開設工事	林道天白高烏谷線	7	土木一式	林道開設　一式	一般競争入札	5月～8月		入札済	6/24
32	4月	農林課	公設地方卸売市場解体工事	上穂南2460番地1	5	解体工事	敷地面積1637.62㎡、青果棟：鉄骨（一部木造）平屋建て　延べ面積548.92㎡、事務所棟：鉄骨2階建て　延べ面積158.72㎡	一般競争入札	5月～6月		入札済	6/24

令和　8　年度　建設工事の発注見通し一覧表

公表日：　令和8年11月1日 現在

予定価格400万円以上の工事を公開します。

No.	公表月	発注課	件名	場所	期間（ヶ月）	種別	概要	契約の方法	発注予定	備考	入札状況	事由日
33	4月	子ども課	赤穂小学校トイレ改修工事	赤穂小学校	3	管工事	トイレ洋式化工事　一式	一般競争入札	5月～6月		入札済	5/27
34	4月	子ども課	赤穂東小学校トイレ改修工事	赤穂東小学校	3	管工事	トイレ洋式化工事　一式	一般競争入札	5月～6月		入札済	5/27
35	4月	子ども課	赤穂南幼稚園解体工事	赤穂南幼稚園	4	解体工事	鉄骨造平屋建て　解体 付属屋、遊具、外構撤去共	一般競争入札	6月～7月		入札済	6/10
36	4月	子ども課	経塚保育園遊戯室空調設備設置工事	経塚保育園	2	管工事	空調設備設置工事　一式	指名競争入札	5月～6月		入札済	6/3
37	4月	子ども課	下林教職員住宅解体工事	赤穂5655番地1、5654番地5	4	解体工事	木造平屋建て　3棟　解体	一般競争入札	8月～9月		入札済	9/9
38	5月	農林課	農業基盤整備促進事業　水路工事	竜東地区	6	土木一式	水路改修　L=60m	指名競争入札	8月～9月			
39	5月	農林課	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水路工事	下平井地区	8	土木一式	水路改修　L=60m	一般競争入札	8月～9月 ~~7月～8月~~	8月発注予定時期変更	入札済	9/9
40	5月	商工観光課	駒ヶ根キャンプセンターリニューアル工事	駒ヶ根キャンプセンター	8	建築一式	改修工事　一式	一般競争入札	5月～6月		入札済	6/3
41	5月	都市計画課	社会資本整備総合改善事業 馬見塚団地トータルリフォーム工事	馬見塚団地	6	建築一式	内部・外部改修工事　一式	一般競争入札	5月～6月		入札済	6/3
42	6月	上下水道課 （農業集落排水事業）	農業集落排水事業　竜東北部地区浄化センター　ばっ気撹拌装置更新工事	東伊那1876番地	5	水道施設工事	ばっ気撹拌装置更新　1式	一般競争入札	7月～9月	6月発注予定時期変更	入札済	10/7
43	8月	総務課	令和8年度庁舎管理事業 本庁舎エアコン更新工事	駒ヶ根市役所　本庁舎	5	管工事	空調設備更新工事　一式	一般競争入札	9月～10月		入札済	9/9
44	8月	都市計画課	公園施設長寿命化対策支援事業 北の原公園　四阿更新工事	北の原公園	5	土木一式	四阿更新工事　一式	指名競争入札	11月～12月 ~~9月～10月~~	11月発注予定時期変更		
45	8月	上下水道課 （公共下水道事業）	公共下水道事業 管渠工事	北の原工区	5	土木一式	管渠工　L=70m	指名競争入札	8月～10月		入札済	10/7
46	9月	上下水道課 （公共下水道事業）	公共下水道事業 駒ヶ根浄化センター　返流管改築工事	駒ヶ根浄化センター	5	土木一式	管渠工　L=60m	一般競争入札	9月～10月			
47	10月	建設課	市単道路舗装事業 道路舗装工事	市道福岡放下線 放下小平	4	ほ装工事	道路舗装　L=160m	指名競争入札	10月～11月			
48	10月	建設課	市単河川改良業 護岸改修工事	普通河川蟹沢川 上赤須	4	土木一式	護岸改修　L=35m	指名競争入札	10月～12月			

令和　8　年度　建設工事の発注見通し一覧表

公表日：　令和8年11月1日 現在

予定価格400万円以上の工事を公開します。

No.	公表月	発注課	件名	場所	期間（ヶ月）	種別	概要	契約の方法	発注予定	備考	入札状況	事由日
49	10月	子ども課	保育所管理事業　新保育園建設　建築工事	赤穂8863番地　外	13	建築一式	木造平屋建て　1棟　新築	一般競争入札	10月～12月		入札予定	11/18
50	10月	子ども課	保育所管理事業　新保育園建設　機械設備工事	赤穂8863番地　外	13	管工事	木造平屋建て　1棟　新築	一般競争入札	10月～12月		入札予定	11/18
51	10月	子ども課	保育所管理事業　新保育園建設　電気設備工事	赤穂8863番地　外	13	電気工事	木造平屋建て　1棟　新築	一般競争入札	10月～12月		入札予定	11/18
52	11月	社会教育課	旧竹村家住宅管理運営事業　重要文化財旧竹村家住宅保存修理工事	赤穂26番地	14	建築一式	屋根葺替及び部分修理	一般競争入札	12月～1月			
53	11月	子ども課	赤穂南学校給食センター管理事務　赤穂南給食センターエコキュート更新工事	赤穂南学校給食センター	4	管工事	エコキュート更新　2台	一般競争入札	11月～12月			