

駒ヶ根市第5次総合計画 策定スケジュール

区 分	令和3年度												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
計画策定全体の流れ		策定方針検討	4次総評価(振り返り) 現状把握・課題整理等 市民満足度調査分析								計画素案	基本構想 議会提案	
国土利用計画(駒ヶ根市計画)			利用計画別の現況調査 各種計画の把握等			土地利用の分析 将来フレームの検討			土地利用計画案検討 県等との調整				パブコメ
市 議 会				6月議会 (全協)	全協		9月議会 (全協)	全協		12月議会 (全協)	全協		3月議会 (議決)
市 民	基本構想審議会			条例改正 (定数増)	4次総の政策・施策評価検証から 基本構想・基本計画案策定までの審議						答申		
	市長と語り合う会		政策別テーマによる意見交換等										
	各種団体等意見聴取		基本構想・基本計画に関わる意見交換等										
行 政	庁内策定委員会		施策の大綱及び体系等の調整								素案作成	成案作成	
	プロジェクトチーム	適宜開催	施策の大綱及び体系等の調整										
	ワーキンググループ		現状把握、課題把握、分野別施策の大綱及び体系等検討										
	各課		達成状況調査・評価～基本構想・基本計画案等の検討										
関 連 事 項	行財政改革プラン												
	3カ年実施計画												
	新年度予算編成												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3