

令和 7 年度 建設工事の発注見通し一覧表

公表日： 令和7年10月15日 現在

令和7年7月1日より、予定価格400万円以上の工事を公開します。（令和7年7月1日以前の公開の案件は400万円以下を含みます。）

| No. | 公表月 | 発注課              | 件 名                                     | 場 所          | 期間<br>(ヶ月) | 種 別    | 概 要                          | 契約の方法     | 発注予定    | 備 考         | 入札<br>状況 | 事由日  |
|-----|-----|------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------|------------------------------|-----------|---------|-------------|----------|------|
| 1   | 4月  | 農林課              | 農業基盤整備促進事業 水路工事                         | 竜東地区         | 6          | 土木一式   | 水路改修 L=50m                   | 指名競争入札    | 10月～11月 | 10月発注予定時期変更 |          |      |
| 2   | 4月  | 都市計画課            | 令和7年度 公園施設長寿命化対策支援事業<br>飯坂・飯坂東公園 遊具更新工事 | 飯坂・飯坂東公園     | 10         | 土木一式   | 遊具更新工事 一式                    | 公募型プロポーザル | 4月～6月   |             | 入札済      | 8/28 |
| 3   | 4月  | 都市計画課            | 令和7年度 公園管理事業<br>駒ヶ池転落防止柵設置工事            | 駒ヶ根公園        | 6          | 土木一式   | 転落防止柵設置工事 一式                 | 一般競争入札    | 7月～8月   |             | 入札済      | 8/20 |
| 4   | 4月  | 都市計画課            | 社会資本整備総合交付金事業<br>向ヶ丘団地サッシ断熱工事           | 向ヶ丘団地        | 4          | 建築一式   | サッシ断熱化工事一式                   | 指名競争入札    | 5～8月    | 発注方法変更      | 入札済      | 5/28 |
| 5   | 4月  | 都市計画課            | 社会資本整備総合交付金事業<br>向ヶ丘団地ユニットバス設置工事        | 向ヶ丘団地        | 5          | 建築一式   | ユニットバス・給湯器設置 2戸<br>電気設備、機械設備 | 指名競争入札    | 7～9月    | 5月削除        |          |      |
| 6   | 4月  | 都市計画課            | 社会資本整備総合交付金事業<br>千丈団地ユニットバス設置工事         | 千丈団地         | 5          | 建築一式   | ユニットバス・給湯器設置 3戸<br>電気設備、機械設備 | 指名競争入札    | 9～11月   | 発注箇所変更      | 入札済      | 8/27 |
| 7   | 4月  | 子ども課             | 赤穂東小学校トイレ改修工事                           | 赤穂東小学校       | 3          | 管工事    | トイレ洋式化工事 一式                  | 一般競争入札    | 5月～6月   |             | 入札済      | 6/25 |
| 8   | 4月  | 子ども課             | 東伊那小学校トイレ改修工事                           | 東伊那小学校       | 3          | 管工事    | トイレ洋式化工事 一式                  | 一般競争入札    | 5月～6月   |             | 入札済      | 6/25 |
| 9   | 4月  | 子ども課             | 赤穂東小学校保健室空調設備設置工事                       | 赤穂東小学校       | 2          | 管工事    | 空調設備設置工事 一式                  | 指名競争入札    | 5月～6月   |             | 入札済      | 6/25 |
| 10  | 4月  | 子ども課             | 赤穂小学校保健室空調設備更新工事                        | 赤穂小学校        | 2          | 管工事    | 空調設備更新工事 一式                  | 指名競争入札    | 5月～6月   |             | 入札済      | 7/2  |
| 11  | 4月  | 子ども課             | みなみ子ども交流センター照明LED化工事                    | みなみ子ども交流センター | 4          | 電気工事   | 照明LED化工事 一式                  | 指名競争入札    | 8月～10月  |             |          |      |
| 12  | 4月  | 上下水道課<br>(上水道事業) | 基幹管路耐震化事業<br>配水管新設工事                    | IC西工区        | 5          | 水道施設工事 | L=120m 不断水工事 一式              | 一般競争入札    | 8月～10月  |             | 入札済      | 8/27 |
| 13  | 4月  | 上下水道課<br>(上水道事業) | 老朽管更新事業<br>配水管布設替工事                     | 切石原第1工区      | 4          | 水道施設工事 | L=250m                       | 一般競争入札    | 6月～8月   |             | 入札済      | 9/10 |
| 14  | 4月  | 上下水道課<br>(上水道事業) | 老朽管更新事業<br>配水管布設替工事                     | 切石原第2工区      | 4          | 水道施設工事 | L=250m                       | 一般競争入札    | 6月～8月   |             | 入札済      | 9/10 |
| 15  | 4月  | 上下水道課<br>(上水道事業) | 減圧弁更新工事                                 | 北原           | 3          | 水道施設工事 | 一式                           | 一般競争入札    | 8月～10月  |             |          |      |
| 16  | 4月  | 上下水道課<br>(上水道事業) | 配水池等改良事業<br>機械・電気計装設備更新工事               | 原配水池         | 8          | 水道施設工事 | 一式                           | 一般競争入札    | 5月～7月   |             | 入札済      | 7/2  |
| 17  | 4月  | 社会教育課            | 馬住ヶ原運動場照明設備LED化工事                       | 馬住ヶ原運動場      | 6          | 電気工事   | 照明LED化工事 一式                  | 一般競争入札    | 6月～8月   |             | 入札済      | 9/24 |
| 18  | 4月  | 建設課              | 社会資本整備総合交付金道路舗装事業<br>(繰越)<br>舗装修繕事業     | 市道上穂本線<br>北割 | 6          | ほ装工事   | 道路舗装L=230m                   | 一般競争入札    | 4月      |             | 入札済      | 4/11 |

令和 7 年度 建設工事の発注見通し一覧表

公表日： 令和7年10月15日 現在

令和7年7月1日より、予定価格400万円以上の工事を公開します。（令和7年7月1日以前の公開の案件は400万円以下を含みます。）

| No. | 公表月 | 発注課 | 件 名                                          | 場 所                  | 期間<br>(ヶ月) | 種 別          | 概 要          | 契約の方法  | 発注予定             | 備 考         | 入札<br>状況 | 事由日  |
|-----|-----|-----|----------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------|------------------|-------------|----------|------|
| 19  | 4月  | 建設課 | 市単道路改良事業<br>道路改良工事                           | 市道南割町線<br>南割         | 4          | 土木一式         | 道路改良 L=40m   | 指名競争入札 | 5月～7月            |             | 入札済      | 7/9  |
| 20  | 4月  | 建設課 | 市単道路改良事業<br>道路改良工事                           | 市道1-504号線外<br>小町屋    | 4          | 土木一式         | 道路改良 L=40m   | 指名競争入札 | 10月～11月<br>7月～9月 | 10月発注予定時期変更 |          |      |
| 21  | 4月  | 建設課 | 市単道路改良事業<br>道路改良工事                           | 市道1-501号線<br>小町屋公民館南 | 4          | 土木一式         | 道路改良 L=80m   | 指名競争入札 | 5月～7月            | 5月発注予定時期変更  | 入札済      | 5/28 |
| 22  | 4月  | 建設課 | 市単道路改良事業<br>主留改修工事                           | 市道下街道本線<br>南下平       | 3          | 土木一式         | 主留改修 L=10m   | 指名競争入札 | 5月～7月            | 5月削除        |          |      |
| 23  | 4月  | 建設課 | 市単道路改良事業<br>側溝改修工事                           | 市道向ヶ丘線<br>向ヶ丘        | 6          | 土木一式         | 側溝整備 L=100m  | 一般競争入札 | 5月～7月            |             | 入札済      | 5/30 |
| 24  | 4月  | 建設課 | 市単道路改良事業<br>舗装修繕工事                           | 市道1-327号線<br>光前寺東    | 6          | ほ装工事         | 道路舗装 L=200m  | 一般競争入札 | 6月～8月            | 6月契約方法変更    | 入札済      | 7/2  |
| 25  | 4月  | 建設課 | 社会資本整備総合交付金道路改良事業<br>(繰越)<br>道路改良工事          | 市道本曾倉線<br>本曾倉東       | 6          | 土木一式         | 道路改良 L=105m  | 一般競争入札 | 8月～10月           |             |          |      |
| 26  | 4月  | 建設課 | 道路メンテナンス補助橋梁長寿命化修繕事業<br>(繰越)<br>橋梁補修工事       | 市道羽前場線外<br>中沢 天王橋外   | 7          | とび・土工・コンクリート | 橋梁修繕 N=2橋    | 一般競争入札 | 5月～7月            |             | 入札済      | 8/8  |
| 27  | 4月  | 建設課 | 道路メンテナンス補助橋梁長寿命化修繕事業<br>(繰越)<br>橋梁撤去関連舗装修繕工事 | 市道1-290号線<br>大徳原     | 5          | ほ装工事         | 道路舗装 L=130m  | 一般競争入札 | 5月～7月            |             | 入札済      | 7/17 |
| 28  | 4月  | 建設課 | 社会資本整備総合交付金道路舗装事業<br>(繰越)<br>舗装修繕事業          | 市道中割線<br>赤穂中割        | 6          | ほ装工事         | 道路舗装 L=600m  | 一般競争入札 | 7月～8月<br>5月～7月   | 8月発注予定時期変更  | 入札済      | 9/10 |
| 29  | 4月  | 建設課 | 市単道路舗装事業<br>道路舗装工事                           | 市道福岡南線<br>大原         | 5          | ほ装工事         | 道路舗装 L=80m   | 一般競争入札 | 5月～7月            |             | 入札済      | 5/28 |
| 30  | 4月  | 建設課 | 市単道路舗装事業<br>道路舗装工事                           | 市道1-43号線<br>インター南    | 5          | ほ装工事         | 道路舗装 L=50m   | 指名競争入札 | 5月～7月            |             | 入札済      | 5/7  |
| 31  | 4月  | 建設課 | 市単道路舗装事業<br>舗装修繕工事                           | 市道中割経塚線外<br>南田市場     | 5          | ほ装工事         | 歩道舗装 L=200m  | 一般競争入札 | 8月～10月<br>5月～7月  | 8月発注予定時期変更  |          |      |
| 32  | 4月  | 建設課 | 市単道路舗装事業<br>舗装修繕工事                           | 市道大手女体線<br>五十鈴神社前    | 5          | ほ装工事         | 道路舗装 L=100m  | 一般競争入札 | 8月～10月           |             | 入札済      | 8/21 |
| 33  | 4月  | 建設課 | 市単道路舗装事業<br>舗装修繕工事                           | 市道琴ヶ沢線<br>駒ヶ岳SIC東    | 5          | ほ装工事         | 道路舗装 L=450m  | 一般競争入札 | 5月～7月            |             | 入札済      | 8/20 |
| 34  | 4月  | 建設課 | 市単道路舗装事業<br>舗装修繕工事                           | 市道飯坂田沢線<br>北消防署前     | 5          | ほ装工事         | 道路舗装 L=600m  | 一般競争入札 | 8月～10月<br>5月～7月  | 8月発注予定時期変更  |          |      |
| 35  | 4月  | 建設課 | 市単道路舗装事業<br>舗装修繕工事                           | 市道上穂町線<br>上穂町        | 5          | ほ装工事         | 道路舗装 L=380m  | 一般競争入札 | 5月～7月            |             | 入札済      | 8/8  |
| 36  | 4月  | 建設課 | 市単道路舗装事業<br>舗装修繕工事                           | 市道古田切本線<br>南垣外       | 5          | ほ装工事         | 道路舗装 L=1,00m | 一般競争入札 | 7月～9月            |             |          |      |

令和 7 年度 建設工事の発注見通し一覧表

公表日： 令和7年10月15日 現在

令和7年7月1日より、予定価格400万円以上の工事を公開します。(令和7年7月1日以前の公開の案件は400万円以下を含みます。)

| No. | 公表月 | 発注課                 | 件 名                                 | 場 所                      | 期間<br>(ヶ月) | 種 別          | 概 要                                            | 契約の方法  | 発注予定             | 備 考                | 入札<br>状況 | 事由日  |
|-----|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|----------|------|
| 37  | 4月  | 建設課                 | 市単交通安全施設整備事業<br>歩道整備工事              | 市道古田切本線<br>東伊那 南垣外       | 3          | 土木一式         | 歩道整備 L=50m                                     | 指名競争入札 | 7月～9月            | 9月削除<br>No.36と一括発注 |          |      |
| 38  | 4月  | 建設課                 | 市単交通安全施設整備事業<br>歩道整備工事              | 市道上穂北割線<br>上穂北           | 3          | 土木一式         | 歩道整備 L=50m                                     | 指名競争入札 | 10月～11月<br>7月～9月 | 10月発注予定時期変更        |          |      |
| 39  | 4月  | 建設課                 | 交通安全対策補助通学路緊急対策事業<br>(繰越)<br>歩道整備工事 | 市道光前寺南線<br>柏木            | 9          | 土木一式         | 歩道整備 L=170m                                    | 一般競争入札 | 5月～7月            |                    | 入札済      | 6/18 |
| 40  | 4月  | 建設課                 | 交通安全対策補助通学路緊急対策事業<br>(繰越)<br>歩道整備工事 | 市道新春日街道線<br>大徳原          | 6          | 土木一式         | 歩道整備 L=120m                                    | 一般競争入札 | 4月～6月            |                    | 入札済      | 5/21 |
| 41  | 4月  | 建設課                 | 交通安全対策補助通学路緊急対策事業<br>(繰越)<br>歩道整備工事 | 市道新春日街道線<br>南割           | 6          | 土木一式         | 歩道整備 L=100m                                    | 一般競争入札 | 8月～10月           |                    | 入札済      | 7/30 |
| 42  | 4月  | 建設課                 | 交通安全対策補助通学路緊急対策事業<br>(繰越)<br>歩道整備工事 | 市道赤須町線<br>原垣外            | 6          | 土木一式         | 歩道整備 L=200m                                    | 一般競争入札 | 8月～10月<br>6月～8月  | 8月発注予定時期変更         |          |      |
| 43  | 4月  | 農林課                 | 農山漁村地域整備交付金事業<br>林道改良工事             | 林道古城線<br>古城              | 6          | とび・土工・コンクリート | 林道改良 L=30m                                     | 一般競争入札 | 6月～8月            |                    | 入札済      | 5/28 |
| 44  | 4月  | 農林課                 | 森林環境保全整備事業<br>林道開設工事                | 林道天白高烏谷線<br>東伊那          | 5          | 土木一式         | 林道開設 L=50m                                     | 一般競争入札 | 7月～9月            |                    | 入札済      | 7/17 |
| 45  | 5月  | 社会教育課               | 農村交流広場多目的運動場改修電気設備工事                | 農村交流広場多目的運動場             | 3          | 電気工事         | 照明LED化工事 一式                                    | 一般競争入札 | 7月～9月            |                    | 入札済      | 8/27 |
| 46  | 5月  | 危機管理課               | 消防施設管理事業<br>第1分団詰所・車庫新築工事           | 赤穂3293-2                 | 6          | 建築一式         | 消防団詰所・車庫 新築<br>鉄骨造平屋建て 床面積98.58㎡               | 一般競争入札 | 5月～6月            |                    | 入札済      | 5/28 |
| 47  | 5月  | 総務課                 | 基幹集落センター管理事業 中沢基幹集落センター等 照明LED化改修工事 | 中沢基幹集落センター等<br>中沢4036番地1 | 4          | 電気工事         | 照明LED化工事 一式                                    | 指名競争入札 | 6月～8月            |                    | 入札済      | 6/18 |
| 48  | 5月  | 上下水道課<br>(農業集落排水事業) | 農業集落排水事業 南割地区浄化センター<br>ばっ気攪拌装置修繕工事  | 赤穂8416番地3                | 4          | 水道施設工事       | ばっ気攪拌装置分解整備 1式                                 | 指名競争入札 | 5月～7月            | 発注方法変更             |          |      |
| 49  | 5月  | 上下水道課<br>(農業集落排水事業) | 農業集落排水事業 北割北地区浄化センター<br>上澄水排出装置修繕工事 | 赤穂1692番地1                | 4          | 水道施設工事       | 上澄水排出装置修繕 1式                                   | 指名競争入札 | 5月～7月            |                    | 入札済      | 7/23 |
| 50  | 5月  | 商工観光課               | こまくさの湯浴室換気設備改修工事                    | 赤穂759番地4                 | 2          | 管工事          | 浴室換気設備工事 一式                                    | 指名競争入札 | 5月～6月            |                    | 入札済      | 6/4  |
| 51  | 5月  | 商工観光課               | 駒ヶ根キャンプセンター施設改修工事                   |                          | 3          | 建築一式         | 木製手摺、床板、デッキなど改修                                | 指名競争入札 | 10月～11月<br>9月    | 10月発注予定時期変更        |          |      |
| 52  | 5月  | 危機管理課               | 非常用発電設備改修工事                         | 赤須町16109番11号             | 5          | 電気工事         | ■既存タンク撤去・新タンク設置 一式<br>■基礎工事 一式<br>■フェンス設置工事 一式 | 一般競争入札 | 7月～8月            |                    | 入札済      | 9/25 |
| 53  | 5月  | 商工観光課               | こまくさの湯浴室給湯管改修工事                     | 赤穂759番地4                 | 1          | 管工事          | 浴室給湯管改修工事 一式                                   | 指名競争入札 | 5月               |                    | 入札済      | 5/28 |
| 54  | 5月  | 商工観光課               | 空木岳登山道整備工事                          | 空木岳登山道                   | 3          | 土木一式         | 整備延長 L=200m<br>木製土留、階段、棧橋ほか                    | 指名競争入札 | 6月               |                    | 入札済      | 6/11 |

令和 7 年度 建設工事の発注見通し一覧表

公表日： 令和7年10月15日 現在

令和7年7月1日より、予定価格400万円以上の工事を公開します。(令和7年7月1日以前の公開の案件は400万円以下を含みます。)

| No. | 公表月 | 発注課                 | 件 名                                            | 場 所                          | 期間<br>(ヶ月) | 種 別    | 概 要                           | 契約の方法  | 発注予定    | 備 考      | 入札<br>状況 | 事由日  |
|-----|-----|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|-------------------------------|--------|---------|----------|----------|------|
| 55  | 6月  | 財政課                 | 旧モルゲンロート解体工事                                   | 駒ヶ根市中央15106番地<br>9、15106番地10 | 12         | 解体工事   | 解体工事 1,152.59㎡                | 一般競争入札 | 7月      |          | 入札済      | 8/8  |
| 56  | 7月  | 上下水道課<br>(農業集落排水事業) | 農業集落排水事業-竜東中部区浄化センター<br>ばっ気攪拌装置修繕工事            | 中沢12167番地1                   | 4          | 水道施設工事 | ばっ気攪拌装置分解整備 1式                | 指名競争入札 | 7月～9月   | 発注方法変更   |          |      |
| 57  | 7月  | 生活環境課               | 保健センター太陽光発電設備等設置工事                             | 赤須町20番1号<br>駒ヶ根市保健センター       | 4          | 電気工事   | 太陽光パネル及び蓄電池の設置、<br>キュービクル更新ほか | 一般競争入札 | 8月～12月  |          | 不落       |      |
| 58  | 8月  | 上下水道課<br>(公共下水道事業)  | 宅内ポンプ設置工事                                      | 赤穂 菅の台                       | 4          | 水道施設工事 | 宅内ポンプ設置工事 一式                  | 指名競争入札 | 8月～10月  |          |          |      |
| 59  | 8月  | 建設課                 | 社会資本整備総合交付金道路舗装事業<br>舗装修繕事業                    | 市道北原切石線<br>北原                | 5          | ほ装工事   | 道路舗装 L=200m                   | 一般競争入札 | 8月～10月  |          |          |      |
| 60  | 8月  | 社会教育課               | 農村交流広場多目的運動場改修建築工事                             | 農村交流広場多目的運動場                 | 3          | 建築一式   | 防球ネット増設工事 一式                  | 一般競争入札 | 8月      |          | 入札済      | 8/27 |
| 61  | 9月  | 上下水道課<br>(上水道事業)    | 老朽管更新事業<br>配水管布設替工事                            | 小町屋北部第1工区                    | 5          | 水道施設工事 | L=130m                        | 指名競争入札 | 9月      | 9月発注方法変更 | 入札予定     |      |
| 62  | 9月  | 上下水道課<br>(上水道事業)    | 老朽管更新事業<br>配水管布設替工事                            | 小町屋北部第2工区                    | 5          | 水道施設工事 | L=210m                        | 一般競争入札 | 9月      |          | 入札予定     |      |
| 63  | 9月  | 建設課                 | 市単道路舗装事業<br>舗装修繕工事                             | 市道永見山線<br>中沢 永見山             | 5          | ほ装工事   | 道路舗装 L=60m                    | 指名競争入札 | 9月～10月  |          |          |      |
| 64  | 9月  | 建設課                 | 道路維持事業<br>側溝修繕工事                               | 市道1-152号線<br>下の坊             | 3          | 土木一式   | 側溝修繕 L=50m                    | 指名競争入札 | 10月～12月 |          |          |      |
| 65  | 9月  | 建設課                 | 市単道路舗装事業<br>舗装修繕工事                             | 市道1-548号線<br>小城              | 3          | ほ装工事   | 道路舗装 L=70m                    | 指名競争入札 | 10月～12月 |          |          |      |
| 66  | 9月  | 社会教育課               | 社会体育館消火栓ポンプ取替                                  | 社会体育館                        | 4          | 管工事    | 消火栓ポンプユニット取替 1台               | 指名競争入札 | 9月～10月  |          |          |      |
| 67  | 4月  | 農林課                 | 新宮川岸地区竜東振興土地改良基盤整備事業<br>圃場整備工事                 | 中沢 新宮川岸地区                    | 14         | 土木一式   | 圃場整備工 一式                      | 一般競争入札 | 10月～12月 |          |          |      |
| 68  | 10月 | 建設課                 | 公共土木施設災害復旧事業<br>災害復旧工事                         | 市道3-61号線<br>東伊那              | 3          | 土木一式   | 復旧延長L=8m                      | 指名競争入札 | 10月～12月 |          |          |      |
| 69  | 10月 | 建設課                 | 市単河川改良事業<br>護岸改修工事                             | 普通河川 蟹沢川<br>上赤須              | 5          | 土木一式   | 護岸改修L=33m                     | 指名競争入札 | 10月～11月 |          |          |      |
| 70  | 10月 | 総務課                 | 令和7年度庁舎管理事業<br>本庁舎エアコン更新工事                     | 駒ヶ根市役所 本庁舎                   | 3          | 管工事    | 空調設備更新工事 一式                   | 指名競争入札 | 10月～11月 |          |          |      |
| 71  | 10月 | 建設課                 | 社会資本整備総合交付金 通学路交通安全事業<br>ゾーン30プラス整備計画 安全施設設置工事 | 市道1-959号線<br>飯坂              | 3          | ほ装工事   | スムーズ横断歩道設置 一式                 | 指名競争入札 | 11月～1月  |          |          |      |
| 72  | 10月 | 建設課                 | 道路維持事業<br>兼用側溝改修工事                             | 市道1-488号線<br>武道館西            | 5          | 土木一式   | 側溝修繕 L=66m                    | 一般競争入札 | 10月～11月 |          |          |      |