

令和 7 年度 建設工事の発注見通し一覧表

公表日: 令和8年3月3日 現在

令和7年7月1日より、予定価格400万円以上の工事を公開します。(令和7年7月1日以前の公開の案件は400万円以下を含みます。)

No.	公表月	発注課	件名	場所	期間(ヶ月)	種別	概要	契約の方法	発注予定	備考	入札状況	事由日
1	4月	農林課	農業基盤整備促進事業 水路工事	竜東地区	6	土木一式	水路改修 L=50m	指名競争入札	10月～11月	10月発注予定時期変更	入札済	10/22
2	4月	都市計画課	令和7年度 公園施設長寿命化対策支援事業 飯坂・飯坂東公園 遊具更新工事	飯坂・飯坂東公園	10	土木一式	遊具更新工事 一式	公募型プロポーザル	4月～6月		入札済	8/28
3	4月	都市計画課	令和7年度 公園管理事業 駒ヶ池転落防止柵設置工事	駒ヶ根公園	6	土木一式	転落防止柵設置工事 一式	一般競争入札	7月～8月		入札済	8/20
4	4月	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 向ヶ丘団地サッシ断熱工事	向ヶ丘団地	4	建築一式	サッシ断熱化工事一式	指名競争入札	5～8月	発注方法変更	入札済	5/28
5	4月	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 向ヶ丘団地ユニットバス設置工事	向ヶ丘団地	5	建築一式	ユニットバス・給湯器設置 2戸 電気設備、機械設備	指名競争入札	7～9月	5月削除		
6	4月	都市計画課	社会資本整備総合交付金事業 千丈団地ユニットバス設置工事	千丈団地	5	建築一式	ユニットバス・給湯器設置 3戸 電気設備、機械設備	指名競争入札	9～11月	発注箇所変更	入札済	8/27
7	4月	子ども課	赤穂東小学校トイレ改修工事	赤穂東小学校	3	管工事	トイレ洋式化工事 一式	一般競争入札	5月～6月		入札済	6/25
8	4月	子ども課	東伊那小学校トイレ改修工事	東伊那小学校	3	管工事	トイレ洋式化工事 一式	一般競争入札	5月～6月		入札済	6/25
9	4月	子ども課	赤穂東小学校保健室空調設備設置工事	赤穂東小学校	2	管工事	空調設備設置工事 一式	指名競争入札	5月～6月		入札済	6/25
10	4月	子ども課	赤穂小学校保健室空調設備更新工事	赤穂小学校	2	管工事	空調設備更新工事 一式	指名競争入札	5月～6月		入札済	7/2
11	4月	子ども課	みなみ子ども交流センター照明LED化工事	みなみ子ども交流センター	4	電気工事	照明LED化工事 一式	指名競争入札	8月～12月	発注方法変更		
12	4月	上下水道課 (上水道事業)	基幹管路耐震化事業 配水管新設工事	IC西工区	5	水道施設工事	L=120m 不断水工事 一式	一般競争入札	8月～10月		入札済	8/27
13	4月	上下水道課 (上水道事業)	老朽管更新事業 配水管布設替工事	切石原第1工区	4	水道施設工事	L=250m	一般競争入札	6月～8月		入札済	9/10
14	4月	上下水道課 (上水道事業)	老朽管更新事業 配水管布設替工事	切石原第2工区	4	水道施設工事	L=250m	一般競争入札	6月～8月		入札済	9/10
15	4月	上下水道課 (上水道事業)	減圧弁更新工事	北原	3	水道施設工事	一式	一般競争入札	8月～12月	11月発注予定時期変更	入札済	12/10
16	4月	上下水道課 (上水道事業)	配水池等改良事業 機械・電気計装設備更新工事	原配水池	8	水道施設工事	一式	一般競争入札	5月～7月		入札済	7/2
17	4月	社会教育課	馬住ヶ原運動場照明設備LED化工事	馬住ヶ原運動場	6	電気工事	照明LED化工事 一式	一般競争入札	6月～8月		入札済	9/24
18	4月	建設課	社会資本整備総合交付金道路舗装事業 (繰越) 舗装修繕事業	市道上穂本線 北割	6	ほ装工事	道路舗装L=230m	一般競争入札	4月		入札済	4/11

令和 7 年度 建設工事の発注見通し一覧表

公表日: 令和8年3月3日 現在

令和7年7月1日より、予定価格400万円以上の工事を公開します。(令和7年7月1日以前の公開の案件は400万円以下を含みます。)

No.	公表月	発注課	件名	場所	期間(ヶ月)	種別	概要	契約の方法	発注予定	備考	入札状況	事由日
19	4月	建設課	市単道路改良事業 道路改良工事	市道南割町線 南割	4	土木一式	道路改良 L=40m	指名競争入札	5月~7月		入札済	7/9
20	4月	建設課	市単道路改良事業 道路改良工事	市道1-501号線外 小町屋	3	土木一式	道路改良 L=40m	一般競争入札	12月~1月	12月発注予定時期・契約方法変更	入札済	12/18
21	4月	建設課	市単道路改良事業 道路改良工事	市道1-501号線 小町屋公民館南	4	土木一式	道路改良 L=80m	指名競争入札	5月~7月	5月発注予定時期変更	入札済	5/28
22	4月	建設課	市単道路改良事業 主留改修工事	市道下街道本線 南下平	3	土木一式	主留改修 L=10m	指名競争入札	5月~7月	5月削除		
23	4月	建設課	市単道路改良事業 側溝改修工事	市道向ヶ丘線 向ヶ丘	6	土木一式	側溝整備 L=100m	一般競争入札	5月~7月		入札済	5/30
24	4月	建設課	市単道路改良事業 舗装修繕工事	市道1-327号線 光前寺東	6	ほ装工事	道路舗装 L=200m	一般競争入札	6月~8月	6月契約方法変更	入札済	7/2
25	4月	建設課	社会資本整備総合交付金道路改良事業 (繰越) 道路改良工事	市道本曾倉線 本曾倉東	6	土木一式	道路改良 L=105m	一般競争入札	8月~10月		入札済	11/7
26	4月	建設課	道路メンテナンス補助橋梁長寿命化修繕事業 (繰越) 橋梁補修工事	市道羽前場線外 中沢 天王橋外	7	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕 N=2橋	一般競争入札	5月~7月		入札済	8/8
27	4月	建設課	道路メンテナンス補助橋梁長寿命化修繕事業 (繰越) 橋梁撤去関連舗装修繕工事	市道1-290号線 大徳原	5	ほ装工事	道路舗装 L=130m	一般競争入札	5月~7月		入札済	7/17
28	4月	建設課	社会資本整備総合交付金道路舗装事業 (繰越) 舗装修繕事業	市道中割線 赤穂中割	6	ほ装工事	道路舗装 L=600m	一般競争入札	7月~8月	8月発注予定時期変更	入札済	9/10
29	4月	建設課	市単道路舗装事業 道路舗装工事	市道福岡南線 大原	5	ほ装工事	道路舗装 L=80m	一般競争入札	5月~7月		入札済	5/28
30	4月	建設課	市単道路舗装事業 道路舗装工事	市道1-43号線 インター南	5	ほ装工事	道路舗装 L=50m	指名競争入札	5月~7月		入札済	5/7
31	4月	建設課	市単道路舗装事業 舗装修繕工事	市道中割経塚線外 南田市場	5	ほ装工事	歩道舗装 L=200m	一般競争入札	8月~10月	8月発注予定時期変更	入札済	10/2
32	4月	建設課	市単道路舗装事業 舗装修繕工事	市道大手女体線 五十鈴神社前	5	ほ装工事	道路舗装 L=100m	一般競争入札	8月~10月		入札済	8/21
33	4月	建設課	市単道路舗装事業 舗装修繕工事	市道琴ヶ沢線 駒ヶ岳SIC東	5	ほ装工事	道路舗装 L=450m	一般競争入札	5月~7月		入札済	8/20
34	4月	建設課	市単道路舗装事業 舗装修繕工事	市道飯坂田沢線 北消防署前	5	ほ装工事	道路舗装 L=600m	一般競争入札	8月~12月	11月発注予定時期変更	入札済	11/6
35	4月	建設課	市単道路舗装事業 舗装修繕工事	市道上穂町線 上穂町	5	ほ装工事	道路舗装 L=380m	一般競争入札	5月~7月		入札済	8/8
36	4月	建設課	市単道路舗装事業 舗装修繕工事	市道古田切本線 南垣外	5	ほ装工事	道路舗装 L=1,00m	一般競争入札	7月~9月		入札済	10/1

令和 7 年度 建設工事の発注見通し一覧表

公表日: 令和8年3月3日 現在

令和7年7月1日より、予定価格400万円以上の工事を公開します。(令和7年7月1日以前の公開の案件は400万円以下を含みます。)

No.	公表月	発注課	件名	場所	期間(ヶ月)	種別	概要	契約の方法	発注予定	備考	入札状況	事由日
37	4月	建設課	市単交通安全施設整備事業 歩道整備工事	市道古田切本線 東伊那 南垣外	3	土木一式	歩道整備 L=50m	指名競争入札	7月～9月	9月削除 No.36と一括発注		
38	4月	建設課	市単交通安全施設整備事業 歩道整備工事	市道上穂北割線 上穂北	3	土木一式	歩道整備 L=50m	指名競争入札	10月～11月	10月発注予定時期変更	入札済	12/3
39	4月	建設課	交通安全対策補助通学路緊急対策事業 (繰越) 歩道整備工事	市道光前寺南線 柏木	9	土木一式	歩道整備 L=170m	一般競争入札	5月～7月		入札済	6/18
40	4月	建設課	交通安全対策補助通学路緊急対策事業 (繰越) 歩道整備工事	市道新春日街道線 大徳原	6	土木一式	歩道整備 L=120m	一般競争入札	4月～6月		入札済	5/21
41	4月	建設課	交通安全対策補助通学路緊急対策事業 (繰越) 歩道整備工事	市道新春日街道線 南割	6	土木一式	歩道整備 L=100m	一般競争入札	8月～10月		入札済	7/30
42	4月	建設課	交通安全対策補助通学路緊急対策事業 (繰越) 歩道整備工事	市道赤須町線 原垣外	6	土木一式	歩道整備 L=200m	一般競争入札	8月～10月	8月発注予定時期変更	入札済	10/8
43	4月	農林課	農山漁村地域整備交付金事業 林道改良工事	林道古城線 古城	6	とび・土工・コンクリート	林道改良 L=30m	一般競争入札	6月～8月		入札済	5/28
44	4月	農林課	森林環境保全整備事業 林道開設工事	林道天白高烏谷線 東伊那	5	土木一式	林道開設 L=50m	一般競争入札	7月～9月		入札済	7/17
45	5月	社会教育課	農村交流広場多目的運動場改修電気設備工事	農村交流広場多目的運動場	3	電気工事	照明LED化工事 一式	一般競争入札	7月～9月		入札済	8/27
46	5月	危機管理課	消防施設管理事業 第1分団詰所・車庫新築工事	赤穂3293-2	6	建築一式	消防団詰所・車庫 新築 鉄骨造平屋建て 床面積98.58㎡	一般競争入札	5月～6月		入札済	5/28
47	5月	総務課	基幹集落センター管理事業 中沢基幹集落センター等 照明LED化改修工事	中沢基幹集落センター等 中沢4036番地1	4	電気工事	照明LED化工事 一式	指名競争入札	6月～8月		入札済	6/18
48	5月	上下水道課 (農業集落排水事業)	農業集落排水事業 南割地区浄化センター ばっ気攪拌装置修繕工事	赤穂8416番地3	4	水道施設工事	ばっ気攪拌装置分解整備 1式	指名競争入札	5月～7月	発注方法変更		
49	5月	上下水道課 (農業集落排水事業)	農業集落排水事業 北割北地区浄化センター 上澄水排出装置修繕工事	赤穂1692番地1	4	水道施設工事	上澄水排出装置修繕 1式	指名競争入札	5月～7月		入札済	7/23
50	5月	商工観光課	こまくさの湯浴室換気設備改修工事	赤穂759番地4	2	管工事	浴室換気設備工事 一式	指名競争入札	5月～6月		入札済	6/4
51	5月	商工観光課	駒ヶ根キャンプセンター施設改修工事			建築一式	木製手摺、床板、デッキなど改修	指名競争入札	12月～1月	12月発注予定時期変更	入札済	1/21
52	5月	危機管理課	非常用発電設備改修工事	赤須町16109番11号	5	電気工事	■既存タンク撤去・新タンク設置 一式 ■基礎工事 一式 ■フェンス設置工事 一式	一般競争入札	7月～8月		入札済	9/25
53	5月	商工観光課	こまくさの湯浴室給湯管改修工事	赤穂759番地4	1	管工事	浴室給湯管改修工事 一式	指名競争入札	5月		入札済	5/28
54	5月	商工観光課	空木岳登山道整備工事	空木岳登山道	3	土木一式	整備延長 L=200m 木製土留、階段、棧橋ほか	指名競争入札	6月		入札済	6/11

令和 7 年度 建設工事の発注見通し一覧表

公表日: 令和8年3月3日 現在

令和7年7月1日より、予定価格400万円以上の工事を公開します。(令和7年7月1日以前の公開の案件は400万円以下を含みます。)

No.	公表月	発注課	件名	場所	期間(ヶ月)	種別	概要	契約の方法	発注予定	備考	入札状況	事由日
55	6月	財政課	旧モルゲンロート解体工事	駒ヶ根市中央15106番地9、15106番地10	12	解体工事	解体工事 1,152.59㎡	一般競争入札	7月		入札済	8/8
56	7月	上下水道課 (農業集落排水事業)	農業集落排水事業 竜東中部区浄化センター ばっ気攪拌装置修繕工事	中沢12467番地1	4	水道施設工事	ばっ気攪拌装置分解整備 1式	指名競争入札	7月～9月	発注方法変更		
57	7月	生活環境課	保健センター太陽光発電設備等設置工事	赤須町20番1号 駒ヶ根市保健センター	4	電気工事	太陽光パネル及び蓄電池の設置、 キュービクル更新ほか	一般競争入札	8月～12月		入札済	11/13
58	8月	上下水道課 (公共下水道事業)	宅内ポンプ設置工事	赤穂 菅の台	4	水道施設工事	宅内ポンプ設置工事 一式	指名競争入札	8月～10月		入札済	10/29
59	8月	建設課	社会資本整備総合交付金道路舗装事業 舗装修繕事業	市道北原切石線 北原	5	ほ装工事	道路舗装 L=200m	一般競争入札	8月～10月		入札済	11/6
60	8月	社会教育課	農村交流広場多目的運動場改修建築工事	農村交流広場多目的運動場	3	建築一式	防球ネット増設工事 一式	一般競争入札	8月		入札済	8/27
61	9月	上下水道課 (上水道事業)	老朽管更新事業 配水管布設替工事	小町屋北部第1工区	5	水道施設工事	L=130m	指名競争入札	9月	9月発注方法変更	入札済	10/8
62	9月	上下水道課 (上水道事業)	老朽管更新事業 配水管布設替工事	小町屋北部第2工区	5	水道施設工事	L=210m	一般競争入札	9月		入札済	10/8
63	9月	建設課	市単道路舗装事業 舗装修繕工事	市道永見山線 中沢 永見山	5	ほ装工事	道路舗装 L=60m	指名競争入札	9月～10月		入札済	10/1
64	9月	建設課	道路維持事業 側溝修繕工事	市道1-152号線 下の坊	3	土木一式	側溝修繕 L=50m	指名競争入札	10月～12月		入札済	11/26
65	9月	建設課	市単道路舗装事業 舗装修繕工事	市道1-548号線 小城	3	ほ装工事	道路舗装 L=70m	指名競争入札	10月～12月		入札済	12/10
66	9月	社会教育課	社会体育館消火栓ポンプ取替	社会体育館	4	管工事	消火栓ポンプユニット取替 1台	指名競争入札	9月～10月		入札済	10/1
67	10月	農林課	新宮川岸地区竜東振興土地改良基盤整備事業 圃場整備工事	中沢 新宮川岸地区	14	土木一式	圃場整備工 一式	一般競争入札	10月～12月		入札済	12/3
68	10月	建設課	公共土木施設災害復旧事業 災害復旧工事	市道3-61号線 東伊那	3	土木一式	復旧延長L=8m	指名競争入札	10月～12月		入札済	1/14
69	10月	建設課	市単河川改良事業 護岸改修工事	普通河川 蟹沢川 上赤須	5	土木一式	護岸改修L=33m	指名競争入札	10月～11月		入札済	12/3
70	10月	総務課	令和7年度庁舎管理事業 本庁舎エアコン更新工事	駒ヶ根市役所 本庁舎	3	管工事	空調設備更新工事 一式	指名競争入札	10月～11月		入札済	12/10
71	10月	建設課	社会資本整備総合交付金 通学路交安事業 ゾーン30プラス整備計画 安全施設設置工事	市道1-959号線 飯坂	3	ほ装工事	スムーズ横断歩道設置 一式	指名競争入札	11月～1月		入札済	2/4
72	10月	建設課	道路維持事業 兼用側溝改修工事	市道1-488号線 武道館西	5	土木一式	側溝修繕 L=66m	一般競争入札	10月～11月		入札済	11/7

令和 7 年度 建設工事の発注見通し一覧表

公表日: 令和8年3月3日 現在

令和7年7月1日より、予定価格400万円以上の工事を公開します。(令和7年7月1日以前の公開の案件は400万円以下を含みます。)

No.	公表月	発注課	件名	場所	期間 (ヶ月)	種別	概要	契約の方法	発注予定	備考	入札 状況	事由日
73	11月	商工観光課	駒ヶ根駅前駐車場改修工事	中央15089-9 外	3	建築一式	改修工事 一式	一般競争入札	3月～5月		入札済	12/10
74	1月	社会教育課	馬住ヶ原運動場人工芝新設工事	赤穂14-288	12	ほ装工事 土木一式	人工芝新設工事 一式 トイレ・更衣室改修等工事 一式	一般競争入札	1～2月		入札済	2/10
75	1月	総務課	令和7年度庁舎管理事業 本庁舎エアコン更新工事その2	駒ヶ根市役所 本庁舎	2	管工事	空調設備更新工事 一式	指名競争入札	1月～2月		入札済	2/4
76	1月	建設課	道路メンテナンス補助橋梁長寿命化修繕事業 (R7線越) 橋梁補修工事	市道郷社線外 下平 田沢参宮橋1-58外	7	とび・土工・コンク リート	橋梁修繕 N=4橋	一般競争入札	2月～3月			
77	2月	子ども課	東伊那保育園プール改修工事	東伊那保育園	3	建築一式	プール防水改修 一式	指名競争入札	2月		入札済	2/25
78	2月	建設課	交通安全対策補助通学路緊急対策事業 (R7線越) 歩道整備工事	市道赤須町線 原垣外	7	土木一式	歩道整備 L=160m	一般競争入札	3月～4月			
79	2月	商工観光課	令和7年度観光施設改修事業 森と水のアウトドア体験広場 ボイラー入替工事	森と水のアウトドア体験広場	1	管工事	ボイラー入替工事 一式	指名競争入札	3月		中止	
80	3月	上下水道課 (公共下水道事業)	公共下水道事業 管渠更生工事	北割工区	5	土木一式	管渠更生工 L=200m	一般競争入札	3月～4月			